### Senac

### Desenvolvimento web

# A Liga dos Campeões da UEFA 2023

Professor: Carlos Henrique verissimo pereira

Guilherme Buriti Pedrão Pedro Henrique Finta Lanes

## Especificação do Problema

### DESCRIÇÃO DO PROJETO

 Desenvolvimento e operação de uma plataforma digital para a LIGA DOS CAMPEÕES DA UEFA 2023

#### **OBJETIVO**

 Proporcionar aos f\(\tilde{a}\)s de futebol uma experi\(\tilde{e}\)ncia completa e interativa, incluindo gerenciamento de partidas, acompanhamento de estat\(\tilde{s}\)ticas

#### REQUISITOS

- 1 Sistemas de gerenciamento de partidas
- 2 Funcionabilidade de registro de jogadores e times
- 3 Galeria da fama

#### ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

A lista de atividades identificadas pela dubla para o projeto inclui

- 1. Levantamento de requisitos
- 2. Análise de mercado e concorrência
- 3. Definição de arquitetura da plataforma
- 4. Desenvolvimento do sistema de gerenciamento de partidas
- Implementação de funcionabilidade de registro de jogadores e times
- 6. Criação de galeria da fama
- 7. Teste e validação do sistema
- 8. Preparação para o Lançamento
- 9. Lançamento da plataforma
- 10. Monitoramento e manutenção da plataforma

## O Macro Cronograma Das Atividades Está Apresentado A Seguir

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 1 SEMANA
|07/03/2024| A |14/03/2024|
ANÁLISE DE MERCADO E CONCORRÊNCIA 2 SEMANA
|15/03/2023| A |28/03/2024|
DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA DA PLATAFORMA 1 SEMANA
|29/03/2024| A 04/04/2024|

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO 4 SEMANAS

|05/04/2024| A |02/05/2024|

IMPLEMENTAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE REGISTRO 2 SEMANAS

|03/05/2024| A |16/05/2024|

CRIAÇÃO DA GALERIA DA FAMA 1 SEMANA

|17/05/2024| A |23/05/2024|

TESES A VALIDAÇÃO DA SISTEMAS 2 SEMANAS

|24/05/2024| A |06/06/2024|

PREPARAÇÃO PARA O LANÇAMENTO 1 SEMANA

|07/06/2024| A |13/06/2024|

LANÇAMENTO DA PLATAFORMA

|14/06/2024|

MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA

|15/06/2024|